



中醫醫院項目


中醫、中藥業諮詢會



香港特別行政區政府
醫務衛生局
2022年11月23日


中醫醫院 項目進度

籌備工作



註：
 • 本進程計劃表僅供參考。實際時間將因應項目關鍵日期，例如大樓交收日期及醫院服務展開時間而有所修訂。


醫院規劃及發展




註:

- 有關地盤工程的工作 (不包括延長竣工期) 以藍字顯示
- 有關設計及建造的工作及會議以方格顯示

開發資訊科技系統



採購工作



諮詢及與持份者的溝通

活動	日期
中醫醫院開院籌備啟動儀式	2021年6月28日
中醫醫院發展計劃辦事處總監聯同香港浸會大學代表接受一連串媒體訪問	2021年7月
中醫醫院發展計劃辦事處第四場諮詢會 — 服務、教學、培訓及科研	2021年9月20日
向營運中醫診所暨教研中心的非政府機構簡介中醫醫院發展計劃	2021年10月4日
中醫醫院發展計劃辦事處第五場諮詢會 — 醫院的設計及設施	2021年11月23日
中醫醫院發展計劃辦事處第六場諮詢會 — 分科及專病服務計劃 (聯同香港浸會大學)	2022年6月1日
中醫醫院及政府中藥檢測中心動土典禮	2022年6月2日
中醫醫院發展計劃辦事處第七場諮詢會 — <ul style="list-style-type: none">中醫醫院中醫臨床服務發展的諮詢及與持份者的溝通中醫醫院自動化科技及資訊科技系統的規劃	2022年11月23日

An architectural rendering of a modern building complex. The buildings feature a mix of materials, including light-colored facades and vertical wooden slats. A central courtyard area is visible, surrounded by greenery and a paved walkway. The overall style is contemporary and minimalist.

多謝